

KÉPVISELŐ-TESTÜLET FERTŐRÁKOS

22/2017.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. november 20. napján 17.15 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Palkovits János polgármester
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Hatos Csaba képviselő,
Wild Robert Ferenc képviselő,

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.

Palkovits János polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a kiküldött napirendi pontról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2017. (XI. 20.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot fogadta el:

- 1. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark) kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester**

Felelős: Palkovits János polgármester

Határidő: azonnal

Palkovits János polgármester:

Térjünk át a napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. Az utóbbi napokban merült fel, hogy a kivitelező késik a beruházások befejezésével. A kérelmében is leírta, az anyagbeszerzés nehézkes, az alvállalkozói sem vonultak fel. Nem szeretnénk, ha a rossz idő miatt elhúzódna a beruházás. Az aszfaltkeverők december 15-ig dolgoznak. A két saját forrásos beruházást december 15-ig, a közbeszerzést december 20-ig kellene meghosszabbítanunk. Külön határozati javaslatok vannak, így külön kellene szavazni. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a Patak sori projektről. Minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2017. (XI. 20.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fertőrákos Patak sor rekonstrukció II. ütem, Patak sor - Fő utca lépcsős sétány felújítása” tárgyú beruházás során a 73/2017. (VI. 21.) KT határozattal elfogadott és a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark, továbbiakban Vállalkozó) és önkormányzatunk között 2017. 06. 30. napján aláírt szerződés módosításának kezdeményezésére a Vállalkozó által kezdeményezett teljesítési határidő módosítására 2017. 11. 20. napján érkezett kérelmét és úgy határozott, hogy az abban foglaltakat elfogadja és a beruházás teljesítési határidejét 2017. december 20. napjára módosítja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozóval jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását aláírja, valamint a közbeszerzési hatóságnál a módosítást kezdeményezze.

Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Vállalkozási szerződés módosítása jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a Kovács hegyi projektről. Minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2017. (XI. 20.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat megtárgyalta a Fertőrákos Kovács hegy utcai felújítandó járdaberuházás teljesítési határidejének módosítására a STRABAG Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor D. utca 2. Infopark) 2017. 11. 17. napján kelt kérelmét és az abban foglaltakat elfogadja és a beruházás teljesítési határidejét 2017. december 15. napjára módosítja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozóval jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Vállalkozási szerződés módosítása jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a Felsőszikla sori projektről. Minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2017. (XI. 20.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat megtárgyalta a Fertőrákos Felsőszikla sori felújítandó járdaberuházás teljesítési határidejének módosítására a STRABAG Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor D. utca 2. Infopark) 2017. 11. 17. napján kelt kérelmét és az abban foglaltakat elfogadja és a beruházás teljesítési határidejét 2017. december 15. napjára módosítja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozóval jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Vállalkozási szerződés módosítása jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom.

Kmf.

Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző