

1.mérföldkő:

Az 1. mérföldkőben előírt követelmények teljesítése megtörtént.

A beruházásban érintett ingatlan jogerős építési engedélyre rendelkezőre áll, továbbá rendelkezünk az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentációval, illetve kiviteli tervdokumentációval, amely magában foglalja az akadálymentesítési tervfejezetet és a tervezői költségbecslést. A kivitelezési munkákra irányuló közbeszerzési eljárás megindításra került, az eljárás keretében az ajánlatok bontására 2020. 08. 14. napján került sor, a beérkezett ajánlatok bírálata folyamatban van. A tervezői nyilatkozat csatolásra kerül a műemléki védelemről illetve az energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről.

A tulajdonviszonyok rendezése megtörtént, a Fertőrákos Községi Önkormányzat által megvásárolt Fertőrákos, 207/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása után a Kedvezményezett tulajdonjog bejegyzéséről szóló földhivatali határozat csatolásra került.

Projektünk keretében a kötelező nyilvánosság előírásainak megfelelünk és ezeket betartjuk. A projekt kezdetén C típusú tájékoztatási táblát helyeztünk el a megvalósítás helyszínén, melyről a fotót csatoljuk. A Kedvezményezett honlapján a projekt előre haladásáról folyamatosan számolunk annak érdekében, hogy jól nyomon követhető legyen a fejlesztésünk.

A projektben előírt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontoknak megfelelünk, a kapcsolódó nyilatkozat csatolásra került.