

3.mérföldkő:

A 3. mérföldkő keretében 2021.03.18-án a kivitelezési munkálatok elérték az 50% készültségi szintet, műszaki ellenőri beszámoló csatolásra kerül.

Nyilvánossági kötelezettségünknek folyamatosan eleget teszünk, aloldalon tájékoztatjuk a lakosságot a projekt előrehaladásáról, C típusú táblánk kihelyezésre került, a kivitelezés megkezdésétől folyamatosan fotókat készítünk, melyből fotódokumentációt készítünk a projekt zárásakor.