

5.mérföldkő:

Az 5. mérföldkő időszakában a projekt teljeskörű zárása, fizikai befejezése megtörtént, a projektben tervezett fejlesztések és indikátorok teljesültek.

A projektben elért műszaki-szakmai eredmények:

- bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma: 1db;
- a bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma: 3db;
- bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 12 fő.

A projektben elért monitoring mutató:

- újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 12fő.

Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerül a műszaki-szakmai eredményeket és a monitoring mutatót alátámasztó működési engedély és a törzskönyvi kivonat.

Nyilvánossági kötelezettségünknek folyamatosan eleget tettünk, aloldalon tájékoztattuk a lakosságot a projekt előrehaladásáról, C típusú táblánk kihelyezésre került, a kivitelezés megkezdésétől folyamatosan fotókat készítünk, melyből a fotódokumentációt csatoljuk jelen beszámolóhoz, a Térképtér feltöltésre kerül, sajtóközleményt küldtünk ki a projekt zárásakor.